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Proof of Concept Alap Pályázat			Dátum:Szeged, 2022. 
2019-1.2.1-Egyetemi-Öko-2019-00018			


PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese által meghirdetett, a 2019-1.2.1- Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt keretében megvalósítandó Proof of Concept Alap támogatást nyert alábbi pályázatához:

Pályázó neve: 
Pályázat címe: 
Támogatás összege: 

1. Pályázat támogatási összegének felhasználása, kimeneti eredmény


1.1 Támogatási összeg felhasználásának módosítása

Az 1. pont értelmében a támogatási keretösszeg egyes tételei átcsoportosíthatók szigorúan a támogatott költségvetési kereten belül. A módosítás lehet:
· bérjellegű (a projektben közreműködő személyek körének változása, az egyes személyekhez kötődő bérkiegészítés, megbízási díj összegének változása)
· szolgáltatás jellegű (a költségvetési tervben megjelölt indikatív árajánlat összegének maximum bruttó 10%-os változása, az igénybe vett szolgáltatások körének változása)
A módosítási igény bejelentésének határideje és módja:
Módosított egyszerűsített pénzügyi terv adatlap beadása a támogatói döntést követő 30 napon belül.
A pályázati költségvetés módosítására az I. mérföldkő teljesítését követően van lehetőség módosítási igény benyújtása során. A módosított pénzügyi ütemtervet  a módosítás indoklásával legkésőbb az időközi szakmai beszámoló benyújtásával egyidőben kérjük benyújtani.


1.2 Kimeneti eredmény
A Pályázati Felhívás 4.3 pontja szerint:
„A pályázat elvárt eredménye: olyan innováció/prototípus fejlesztése, mely alkalmas üzleti jellegű hasznosításra.”

Pályázat elvárt eredménye:
I. Mérföldkő
időszak:
kapcsolódó tevékenységek:
elvárt eredmények: 

II. Mérföldkő
időszak: 
kapcsolódó tevékenységek:
elvárt eredmények: 

2. Mentorálás
A pályázati projektek elkészítésével, kidolgozásával és a megvalósításával kapcsolatban az SZTE  Innovációs Igazgatósága az SZTE Virtus mentorok bevonásával a pályázat meghirdetését követően a megvalósítás végéig tanácsadást nyújt. A tanácsadás célja a pályázók mentorálása annak érdekében, hogy elősegítse olyan innovációk/prototípusok fejlesztését, melyek alkalmasak üzleti jellegű hasznosításra.
A mentorálás főbb témakörei:
· technológia innovációs értékének növelése, technológia kidolgozottsági fázisának javítása; 
· szellemitulajdon-védelmi stratégiák kialakítása
·  versenytársak körének felmérése;
· piaci és üzleti vonzerő növelése;
· üzleti modell kialakítása; 
· költségek és árbevételek tervezése, a prototípus fejlesztés előzetes költségbecslése; 
A tanácsadás előre egyeztetett időpontokban zajlik a projekt képviselő/jének/inek, a Virtus mentornak és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság munkatársának részvételével személyesen  vagy online. A mentorálási folyamat során Tanácsadási napló készül. A Virtus mentor köteles a tanácsadásokon részt venni, a megjelölt témakörök mentén tanácsaival, javaslataival segíteni a projektcél megvalósítását, de a Virtus mentor nem vesz részt a projektfeladatok konkrét végrehajtásában és nem felel a vállalt projektcél megvalósításáért. 

3. Beszámolási kötelezettségek

A támogatást igénylő 2 havonta szóbeli beszámoló, ppt előadás keretében ad tájékoztatást az Innovációs Igazgatóságnak, a 2019-1.2.1- Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt szakmai vezetőjének, melynek célja a szakmai előrehaladás nyomon követése.

Továbbá:
· a mérföldkő lezárását követő 7 napon belül szakmai időközi vagy záróbeszámolót szükséges összeállítani előre meghatározott formában (letölthető: http://www.inno.u-szeged.hu/informacios-anyagok). A záróbeszámolónak tartalmaznia kell a pályázó további terveit a technológia továbbfejlesztését és a hasznosítási törekvéseket illetően. A beszámolókat az inno@szte.hu email címre kérjük a vezető kutató által aláírva szkennelve elküldeni a mérföldkő zárását követő 7 napon belül. A beszámolókat papír alapon, aláírva, a megvalósítást alátámasztó mellékletekkel, fotókkal szintén kérjük benyújtani.
· A bérjellegű (bérkiegészítés, megbízási szerződések) és igénybe vett szolgáltatás jellegű szerződésekben foglalt feladatok teljesítéséről Szakmai beszámolót szükséges összeállítani minden szerződéshez. A Szakmai beszámoló a mérföldkőben elvégzett 


[bookmark: _GoBack]tevékenységeket mutatja be. A Szakmai beszámolókat a vezető kutató és a szerződő aláírását követően szkennelve kérjük elküldeni az inno@szte.hu email címre a mérföldkő zárását követő 7 napon belül.  Az eredeti papír alapú, aláírt Szakmai beszámolókat ezt követően kérjük benyújtani.

4. Teljesítési igazolások:
A szakmai beszámolókat az Innovációs Tanácsadó Testület javaslatára a 2019-1.2.1- Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt szakmai vezetője fogadja el a benyújtást követő 15 munkanapon belül. A beszámolók vizsgálatát követően a jelentések elfogadásáról Teljesítési igazolás készül.
 Az SZTE Beszerzési Igazgatóság által indított beszerzések teljesítési igazolása nem az Innovációs Tanácsadó Testület javaslatára történik, hanem a projektgazda szakmai véleménye alapján a 2019-1.2.1- Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt szakmai vezetője dönt. 
Csak azok a bérkiegészítési, megbízási és szolgáltatási szerződések kerülhetnek pénzügyi teljesítésre, amelyek Teljesítési igazolással rendelkeznek. 
5. Nem teljesítés esetére meghatározott következmények: 
Az I. mérföldkőben vállaltak teljesítésére hosszabbítás kérelmezhető, melyet legkésőbb a mérföldkő záródátumát követő 7 napon belül kérünk írásban benyújtani. Ez esetben az időközi/záró beszámoló benyújtása csak a hosszabbítást követően módosult mérföldkő záró dátumát követő 7 napon belül esedékes. A módosítást elektronikus formában az inno@szte.hu címen lehet kérelmezni.
Abban az esetben ha az I. mérföldkőhöz rendelt valamely feladat teljes egészében nem teljesült az I. mérföldkő záródátumáig, és nem érinti a II. mérföldkő megvalósítását, lehetőség van áttervezni a tevékenységet a vonatkozó költség(ekk)el együtt a II. mérföldkő időszakára. 
A módosítási igény bejelentésének határideje és módja:
Módosított egyszerűsített pénzügyi terv adatlap beadása a módosítás indoklásával legkésőbb az időközi szakmai beszámoló benyújtásával egyidőben.

Abban az esetben ha az I. mérföldkőhöz rendelt elvárt eredmény teljesülését részben vagy egészben ellehetetleníti  valamely, a projekt megvalósítása során  jelentkező nem várt esemény, információ (pl.: járványhelyzet, új hatósági engedélyeztetési folyamat bevezetése), akkor a projektgazdának lehetősége van az elmaradt eredmény elérésének igazolására a II. mérföldkő időszaka alatt, amennyiben a projekt szakmai vezetője és az Innovációs Tanácsadó Testület - mérlegelve az esetleges vis major körülményeket- a projektgazda kérelmére engedélyezi azt. Az első mérfölkőhöz rendelt elvárt eredmény elérése érdekében további költség már nem számolható el a II. mérföldkő időszaka alatt. Az igényt az I. mérföldkő lezárást követően benyújtott időközi szakmai beszámolóval egyidejűleg kell benyújtani.

Amennyiben az időközi szakmai beszámolóban nem teljesülnek az I. mérföldkőben vállalt kötelezettségek, vagy a projekt fő céljának teljesítése ellehetetlenül, a II. mérföldkövet érintő szerződések és megállapodások már nem kerülnek aláírásra, így a projekt a továbbiakban nem finanszírozható. Az I. mérföldkőre kötött szerződések esetében a projekt szakmai vezetője és az Innovációs Tanácsadó Testület - mérlegelve az esetleges vis major körülményeket, szerződésenként értékeli a teljesítést, dönt a teljesítés részbeni elfogadásáról, és az esetleges arányos költségcsökkentésről.
Amennyiben a projekt záró dátumáig nem teljesülnek a pályázat II. mérföldkőre vállalt kötelezettségei, legkésőbb a teljesítési határidőt követő 5 munkanapig– részletes indoklás mellett- lehetőség van hosszabbítási kérelem benyújtására. A hosszabbítási kérelem maximum 2023. szeptember hó 01 napig szólhat, elektronikus formában benyújtandó az inno@szte.hu címre. 
A hosszabbítási kérelmeket a 2019-1.2.1- Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt szakmai vezetője bírálja el a benyújtást követő 5 munkanapon belül. 
Amennyiben a II. mérföldkőre vállalt elvárt eredmények a hosszabbítás időszaka alatt sem teljesülnek, a projekt szakmai vezetője és az Innovációs Tanácsadó Testület - mérlegelve az esetleges vis major körülményeket, szerződésenként értékelve a teljesítést, dönt a teljesítés részbeni elfogadásáról, és az esetleges arányos költségcsökkentésről.   
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